

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
10 de Enero de 2025
Oficio No. UNICH/CP/008/2025

Asunto: Informe Cuarto Trimestre 2024 – FAM 2024.

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional
Ciudad de México, Méx.

En el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ejercicio Fiscal 2024, me permito enviar a Usted informe correspondiente al Cuarto Trimestre (oct – dic 2024), de los proyectos:

FAM 2024		
No.	Proyecto	Periodo
1	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para aulas didácticas, espacios educativos y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.	Cuarto Trimestre
2	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para aulas didácticas, espacios educativos y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón.	

Anexo al presente oficio, archivo electrónico con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra
C.P. 29299, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Tel. (967) 63 161 51
www.unich.edu.mx

ATENTAMENTE



Carolina Antonia Hernández Alfonzo
Coordinadora de Planeación



- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Juan Gregorio Regino.- Director de Educación Intercultural de la DGESUI.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Javier López Sánchez.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento
- C.c.p. Archivo.

Sección: 03C. Serie: 03C.05 Subserie: 03C.05.02

2024



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INVERSIÓN TERCER TRIMESTRE 2024

Tercer Trimestre 2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INPROGRESO DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Dirección: Av. Rómulo Ruiz Hernández s/n. Carretera a Panajachel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. C.P. 50100

Proyecto

IMPRESIONES

OTRO

Nombre del Responsable: Mtro. Carlos Rodríguez Hernández

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns for project details, budget, progress, and completion status. Includes rows for 'Primera etapa de construcción de edificio de 02 aulas para aulas de educación superior...

Handwritten signature and stamp area at the bottom left.

Handwritten signature and stamp area at the bottom center.

Handwritten signature and stamp area at the bottom right.

1 En cualquier momento del procedimiento a la obra o proyecto, el usuario puede cancelar el proceso...

2024

INSTITUTO FEDERAL EN EL OMB
SERVIDIO AL NECESARIO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/COMANDO EN JEFE INFRAESTRUCTURA

Título y año de su report

Cuarto Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 30/01/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para salas de dictados, espacios educativos y área exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocosingo.




Porcentaje de avance

44.66%

GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Camino a Piedra Escrita K.M. 1.5, Col. Camino a Piedra Escrita Melo, de Ocosingo, Chiapas C.P. 22956.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior



F3: Lateral derecho



Observaciones:

EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE 02 NIVELES SE ENCUENTRAN REALIZANDO EL ARMADO DE ACERO PARA LOS MUROS DE CONCRETO ARMADO, PERIFERIELES Y MUROS INTERMEDIOS, EL TECHADO DE LA CANCHA YA SE CONCLUYO.

INFECH INFORME QUE, EL DESAJUSTE DEL CALENDARIO DE OBRA QUE SE TENIA CONTEMPLADO, SE DEBE A LOS PROBLEMAS POLITICOS SOCIALES Y POR LAS INCLIMENCIAS DEL TIEMPO, SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS IMPIDIENDO EL AVANCE DE LA OBRA.

Handwritten signature and stamp of the project manager.

Stamp and signature of the project manager: NITSA CAROLINA ANDRÉS ESTEBAN.

Handwritten signature and stamp of the supervisor: DE JAVIER LÓPEZ BARRERA.

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar varias planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Handwritten mark or signature at the bottom left.

2024

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS








FAM
FONDO DE APOYACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Formulario de reporte de avance:
Cuarto Trimestre 2024

Fecha de entrega: 30/11/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Participación de la actividad</p> <p>60.00%</p>	<p>II Nombre de la obra: Primer etapa de construcción de edificio de 03 niveles para aulas, biblioteca, espacios recreativos y otros adosados en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.</p>	
	<p>GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 
<p>F1: Fachada Perimetral</p> 	<p>F2: Losa de estribo</p> 	<p>Observaciones:</p> <p>EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 03 NIVELES SE HA TERMINADO CON LA ELEVACIÓN DE MARCO, SE ESTA TRABAJANDO EN EL CUBIENDO Y ARMADO DE ACERO PARA LA LOSA DE INTERMEDIO. EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA LOS TRABAJOS YA SE FINALIZARON EN CUANTO A LA CONSTRUCCIÓN, SIGUIENDO PRESENTE LA INSTALACIÓN DE HORQUETAS/BRACOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DOMO SE CLAMMO CON LA COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA SE TRABAJA EN LA PREPARACIÓN PARA EL RECIDO DEL PISO DE CONCRETO.</p> <p>INSPECH INFORM QUE EL DESARROLLE DEL CALENDARIO DE OBRA QUE SE TENIA CONTEMPLADO, SE COBE A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, SE PRESENVAN FUERTES LUVIAS IMPIDIENDO EL AVANCE DE LA OBRA.</p>
<p>F3: Interior</p> 	<p>F4: Cimentación</p> 	
<p>_____ COORDINADOR GENERAL DE OBRAS</p>	<p>_____ COORDINADOR GENERAL DE OBRAS</p>	<p>_____ RECTOR</p>

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán incluir tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.