



CHIAPAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB

Copa 2019
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
01 MAR 2019
14:37
COMISIÓN DE PARTES
EJERCICIO AJUROS

UNICHI Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

RECIBIDO
01 MAR 2019
15:49

COORDINACIÓN GENERAL

S.E.P. 11:55
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
01 MAR 2019
11:55
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
08 de febrero de 2019

Oficio No. UNICH/CP/021/2019
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de febrero.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
01 MAR 2019
HORA: 16:27
RECIBIDO
Copias de Conocimiento

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de febrero, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiple Convocatoria 2018.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Febrero 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

Mano de María Victoria Mota Gutiérrez

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS
S.E.P. CD.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
28 FEB 2019
01 MAR 2019
10:54
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Moises Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. María de los Ángeles Gordillo.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
- 1 MAR. 2019
Hora: Recibo:
UNICHI Secretaría Técnica
de la Coordinación de Planeación
RECIBIDO - PLANTA BAJA

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Febrero

FECHA DE CORTE: 28 de febrero de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 011-074MSU000U

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: C.P. María Victoria Mola Gutiérrez

Cargo: Coordinadora de Planeación

Teléfono: 067 63 1 48 88 Ext 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mola Gutiérrez

Cargo: Coordinadora de Planeación

Teléfono: 067 63 1 48 88 Ext 132

Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustancial	Especie/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas				
																				Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional	X				\$ 996,796.85	\$ 996,796.85	\$ 0.00	100m ²			En esta mes que se reporta no hubo avance ya que la empresa está en espera de la estructura de acero para su colocación.	Estamos en espera de la colocación de la estructura metálica y los techos de tipo	60%	24/12/18	14/06/19	La empresa constructora proporciona a esta Coordinación de Planeación copia del control celebrado con INFECH, en el que está estipulado que la constructora únicamente se encargará de la Primera Etapa de la obra, que consiste en cimentación y estructura. Cabe mencionar que se gestiona recurso con el programa FAM 2018 para la terminación de la obra.							
									TOTAL	0	6.00													
									TOTAL	0	6.00													

(Handwritten signature and stamp)
Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la IES

(Handwritten signature and stamp)
C.P. María Victoria Mola Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se deben anotar tanto los como sus recuentos.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Febrero

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de enero de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

60%

PRIMORDIAL 2

Nombre de la obra: Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS




F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

En este mes que se reporta no hubo avance, ya que la empresa esta en espera de la estructura de techo para su colocación.

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mora Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.