



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

ALFONSO SUAREZ DE LA REBERACION
RECIBIDO
09 OCT 2020
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

Copia 09/10/2020



Rectoría

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
09 de octubre de 2020

Oficio No. UNICH/R/247/2020
Asunto: Informe del Tercer Trimestre de FAM 2020.

Dr. Isaías Elizarraraz Ácaraz
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGEUI
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al Tercer Trimestre, del avance de Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2020.**

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2020).	Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2020).	Tercer Trimestre.

Anexo a la presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

09 OCT. 2020

Respetuosamente

Hora: 11:20 Recibo: *[Signature]*

Secretaria Técnica
de la Oficina de la C. Secretaria

RECIBIDO - PLANTA BAJA

09 OCT 2020

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Rector

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Eneida Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. C.P. María Victoria Mota Gutiérrez.- Coordinadora de Planeación de la DGEUI.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

RECIBIDO
09 OCT. 2020
11:56
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

Incluye 1 CD

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Trimestre reportado

Tercer Trimestre

FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**
Entidad federativa: Chiapas
Clave Inst 911: 07MSU0096J



Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
						Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.	X	\$ 2,180,345.00	\$ -	\$ 2,180,345.00	Aulas	31		Dotar de equipamiento y mobiliario básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural y Médico Cirujano que se ofertan en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, así como para el desarrollo de las actividades académicas.	GLOBAL DEL PROYECTO	0%	01/10/20	31/12/19	En el mes de julio del año en curso INFECH depositó el recurso estimado a los meses de enero a junio. En el mes de septiembre del año en curso con Oficio No. UNICH/HR/2002/2020 se solicitó ajustar cantidad y montos de equipamiento, a finales del mes de septiembre con Oficio Núm. 511/2020-2443 la Dirección de Fortalecimiento Institucional emite autorización de dichos ajustes, por lo que se da inicio a los procesos administrativos para la ejecución de los recursos. Así mismo, la ejecución de los recursos será para el mes de octubre, con la finalidad de cumplir con la meta al 100% en el Cuarto Trimestre.						
			\$2,180,345.00	\$0.00	\$2,180,345.00	Laboratorios	3													
						Laboratorios	14													

[Handwritten signature]
Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Titular de la IES

[Handwritten signature]
C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán omitir hasta 5 filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado:
Tercer Trimestre

FECHA DE CDRT: 30 de septiembre de 2020

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre de la obra: **Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas.**



Porcentaje de avance

0%


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS



F1: Aulas




F2: Laboratorios

Comentarios de los trabajos realizados:


Se envia fotos de los espacios a equipar en la Sede Central.

En el mes de julio del año en curso INIFECH deposito el recurso estimado a los meses de enero a junio.
En el mes de septiembre del año en curso con Oficio No. UNICH/R/200/2020 se solicitó ajustar cantidad y montos de equipamiento, a finales del mes de septiembre con Oficio Núm. 511/2020-2443 la Dirección de Fortalecimiento Institucional emite autorización de dichos ajustes, por lo que se da inicio a los procesos administrativos para la ejecución de los recursos.

Así mismo, la ejecución de los recursos será para el mes de octubre, con la finalidad de cumplir con la meta al 100% en el Cuarto Trimestre.



F3: Biblioteca



F4: Entrada

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.