

**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;  
15 de enero de 2021**

**Oficio No. UNICH/R/017/2021  
Asunto: Envío de informe acumulado  
ProExES 2020 - Vertiente A.**

**Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta**  
**Directora General de Educación Superior Universitaria**  
**Ciudad de México, Méx.**


En el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior), Ejercicio Fiscal 2020 - Vertiente A, me permito enviar a usted en los formatos solicitados por la DUI-CGEIB, informe Acumulado del 1° al 4° trimestre del ejercicio 2020, del proyecto **“Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional”**, autorizado en el ProExES 2020.

Esperando haber cumplido con las expectativas de esta enmienda, le expreso mi agradecimiento.

**Respetuosamente**



**Dra. Leticia Pons Bonals**  
**Rectora**



C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior - SES.- Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Universidades Interculturales de la DGESU.-  
Para su conocimiento.  
C.c.p. Dr. Ángel Gabriel López Arens .- Coordinador de Planeación de la UNICH.- Para su conocimiento.  
Archivo Minutario.

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL INCREMENTO DE MATRÍCULA  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15 de enero 2021  
DOMM/AND

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior [Tipo Superior], Vertiente A	Ejercicio Fiscal Reportado	2020
--	----------------------------	------

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Trimestre: Informe Acumulado del 1o al 4o Trimestre 2020

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional

Objetivo General: Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad es fortalecer la capacidad y competitividad académica, para lo cual es necesario proporcionar espacios y equipamiento adecuado para la operación de los programas educativos que redunde en la formación de estudiantes con calidad. Durante los primeros 15 años se ha sentido las bases para que la UNICH cuente con una infraestructura óptima para su quehacer institucional, particularmente en el componente académico.

PROYECTO DIRIGIDO A:									
Creación de nuevos programas educativos, Modalidad 2	Programas Educativos de TSU y Licenciatura que aún no cuentan con una generación de egresados (programas de reciente creación), Modalidad 2								
Creación de nuevos programas educativos, Modalidad 3	Proyectos de Equipamiento, Modalidad 3								
<table border="1"> <tr> <th>Costo total del Proyecto ProExES 2020 (Por rubro)</th> <th>Obra</th> <th>Equipamiento</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>\$60,125,000.00</td> <td>\$6,839,142.00</td> <td></td> <td>\$66,964,142.00</td> </tr> </table>		Costo total del Proyecto ProExES 2020 (Por rubro)	Obra	Equipamiento	Total	\$60,125,000.00	\$6,839,142.00		\$66,964,142.00
Costo total del Proyecto ProExES 2020 (Por rubro)	Obra	Equipamiento	Total						
\$60,125,000.00	\$6,839,142.00		\$66,964,142.00						

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2020	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto reportado por Trimestre				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2020	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Ene-Mar (15 de abril)	Abr-Jun (15 de julio)	Jul-Sept (15 de octubre)	Oct-Dic (15 de enero 2021)			
1	Ampliar la infraestructura física, construcción de nuevos espacios educativos.	1.1 Garantizar la disponibilidad de espacios para la atención de los estudiantes de la Licenciatura de Médico Cirujano.	1.1.1	Construcción de dos edificios en la Sede Central, Cuarta Etapa del Plan Maestro de construcción.	\$60,000,000.00	Obra	\$ 60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	42,000,000.00	30.00	
			1.2	Reciclar agua en la Sede Central.	Construcción de un sistema captación y almacenamiento de agua de lluvia.	\$125,000.00	Obra	\$125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	100.00
2	Asegurar la calidad en la operación de los programas educativos que integran la oferta institucional, equipando los espacios físicos de la Sede Central.	2.1 Fortalecer los servicios administrativos que se brindan a los estudiantes.	2.1.1	Dotar de Equipamiento especializado para la atención de los estudiantes de los Programas Educativos que se ofertan en la Sede Central.	\$1,936,000.00	Equipamiento	\$1,936,000.00	0.00	0.00	0.00	1,936,000.00	0.00	100.00	
			2.2	Garantizar la pertinencia de los Programas Educativos.	Adquisición de diversos tipos de equipo para la "fortalecer y mejorar las practicas de los estudiantes y profesores del Programa Educativo en Turismo Alternativo	\$559,900.00	Equipamiento	\$559,900.00	0.00	0.00	0.00	559,900.00	0.00	100.00
3	Fortalecer la operación con calidad, equipando los espacios físicos de las Unidades Académicas Multidisciplinarias	3.1 Brindar Educación de vanguardia a los estudiantes de la Licenciatura en Derecho Intercultural	3.1.1	Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho, Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Las Margaritas.	\$425,500.00	Equipamiento	\$425,500.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00	100.00	
			3.1.2	Adquisición de equipamiento especializado para el funcionamiento de una sala de juicios orales para la operación del Programa Educativo en Derecho, Intercultural en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.	\$425,500.00	Equipamiento	\$425,500.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00	100.00	
3	Fortalecer la operación con calidad, equipando los espacios físicos de las Unidades Académicas Multidisciplinarias	3.2 Activación de espacios educativos para la mejor atención de enseñanza - aprendizaje de los Programas Educativos.	3.2.1	Dotar de equipamiento básico la biblioteca, sala de cómputo y sala de videoconferencias, para la operación de los Programas Educativos en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas.	\$1,996,000.00	Equipamiento	\$1,996,000.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	0.00	100.00	
			3.2.2	Adquisición de equipamiento básico para una sala de difusión y atención presencial para la operación del Programa Educativo en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.	\$634,042.00	Equipamiento	\$634,042.00	0.00	0.00	0.00	634,042.00	0.00	100.00	

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL INCREMENTO DE MATRICULA  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15 de enero 2021  
DOMINGO

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020 [Tipo Superior], Vertiente A Ejercicio Fiscal Reportado 2020

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural de Chiapas

Trimestre Informe Acumulado del 1o al 4o Trimestre 2020

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional

Objetivo General:											
Uno de los objetivos prioritarios de la Universidad es fortalecer la capacidad y competitividad académica, para lo cual es necesario proporcionar espacios y equipamiento adecuado para la operación de los programas educativos que redunde en la formación de estudiantes con calidad. Durante los primeros 15 años se ha senado las bases para que la UNICH cuente con una infraestructura óptima para su quehacer institucional, particularmente en el componente académico.											
Dotar de material el invernadero para la operación del Programa Educativo en Desarrollo Sustentable en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	3.2.3		\$16,500.00	Equipamiento	\$16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
Dotar de equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc	3.3.1		\$60,200.00	Equipamiento	\$60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	100.00
Dotar de equipamiento básico la Unidad Académica Multidisciplinaria de Valle de Tuxtla	3.3.3		\$360,000.00	Equipamiento	\$360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	100.00
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>66,964,142.00</b>		<b>66,964,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,947,642.00</b>	<b>24,947,642.00</b>	<b>42,016,500.00</b>	<b>37.26</b>

2/ El recurso a reportar es lo efectivamente pagado o "Gasto Pagado".

**RECURSO COMPROMETIDO.** Especificar el (los) documento(s) [Contrato, Convenio u otro] de pago, fecha y monto con IVA incluido, con el (los) cuant(es) la IES evidencia que el recurso publico federal extraordinario se encuentra comprometido con fecha límite del 31 de diciembre 2020 (Remitirse en impreso o copiar PDF del (los) documento(s) relacionad(s)).  
Convenio de Coordinación Interinstitucional INIFECH-UNICH celebrado el día 1 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$60,000,000.00; Convenio de Coordinación Interinstitucional INIFECH-UNICH celebrado el día 1 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$125,000.00; Contrato de obra pública 2042001-0057 de fecha 29 de diciembre de 2020 por un monto de \$45,512,382.55; Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa EP01 con fecha 31 de diciembre de 2020.

**INFORME TÉCNICO.** En el caso que el proyecto implique construcción, referir por cada obra apoyada con recursos del ProExES 2020 el Avance Físico y Financiero en porcentaje al trimestre que se reporta. En su caso indicar NO APLICA.

La UNICH realizó transferencia electrónica a INIFECH el día 23 de diciembre de 2020 por la cantidad de \$18,000,000.00 (Dieciocho millones de pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 30% de avance del monto asignado, y el día 28 de diciembre por la cantidad de \$125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 100% de avance del monto asignado. De acuerdo al proceso de licitación por parte de INIFECH, el monto total de la obra fue menor al asignado, por lo que se devolvió a la TESOFE.

**INFORME PORMENORIZADO DE LA META ACADÉMICA ALCANAZADA POR LA IES.** Con el informe trimestral final que compruebe el ejercicio del 100% del recurso federal ministrado (incluyendo en su caso productos financieros generados), y una vez que se disponga de los datos, reportar el incremento de Matrícula del ciclo escolar 2021-2022 contra el del ciclo 2020-2021 por cada Programa Educativo beneficiado con recursos del ProExES 2020.

En este informe no se puede reportar el incremento de matrícula del ciclo escolar 2021-2022 ya que al momento nos encontramos en el ciclo escolar 2020-2021, por lo que ese reporte se informara en el cuarto trimestre del 2021.

**PRODUCTOS FINANCIEROS.** Especificar el monto de los productos financieros, en su caso, generados al trimestre que se reporta, señalando la Acción o Acciones de destino con su respectivo monto. Además de lo anterior, es necesario que los productos financieros se sumen al recurso ejercido en el trimestre y Acción correspondiente.

No se generaron productos financieros

**CONSIDERACIONES GENERALES.** Registrar las observaciones o comentarios que se consideren importantes para la aclaración y comprensión de la información contenida en el presente informe trimestral.

La Federación ministró al Estado de Chiapas y este último a la UNICH el día 17/11/2020 la cantidad de \$68,338,638.91 (Cincuenta y ocho millones trecientos treinta mil seiscientos treinta y ocho pesos 91/100) y el día 31/12/2020 la cantidad de \$6,633,503.09 (Ocho millones seiscientos treinta y tres mil quinientos tres pesos 09/100 M.N.) Se aclara que este informe se elabora con base en la información que obra actualmente en los archivos de la administración de esta institución, ya que fue ejercido en la administración anterior y se espera justificación en el proceso de entrega recepción.

Mtro. Roberto Salazar Riquelme  
TESORERO GENERAL Y/O  
ADMINISTRADOR(A) FINANZAS

Dr. Angel Gabriel Lopez Arenas  
DIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN

Dra. Leticia Párraga Domals  
RECTOR(A)

*[Firma]*  
RESPONSABLE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO (CONTRALORIA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y Criterios para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apego a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como con sus respectivos reglamentos.

**NOTAS IMPORTANTES:** La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá corresponder con la del proyecto apoyado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada período en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe la misma que la publicada en la página Web de la Institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL " INCREMENTO DE MATRÍCULA  
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15 de enero 2021  
DD/MM/AÑO

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2020 (TIPO SUPERIOR), Vertiente A	Ejercicio Fiscal reportado	2020
---	----------------------------	------

Nombre de la Institución:	Universidad Intercultural de Chiapas	Trimestre	Informe Acumulado del 1o al 4o Trimestre 2020
---------------------------	--------------------------------------	-----------	---

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional

Registro de Documento(s) EFECTIVAMENTE PAGADOS										
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir
1.1.1	Transferencia	23/12/2020	IF080705F48	A03FE62E-E90B-4B87-8284-20BECDD34A;	Construcción	Construcción		18,000,000.00	42,000,000	42,000,000.00
1.2.1	Transferencia	28/12/2020	IF080705F48	C0103CC9-3F78-4095-887C-93EB08C74A85	Construcción	Construcción		125,000.00	0	0.00
2.1.1	Factura	23/30/12/2020	PPY110715BY1; TCA0407219T6	8F42982E-21DC-8F42982E-21DC-483F-82AC-027F287FB89B	Equipamiento	Equipamiento		1,936,000.00	0	0.00
2.2.1	Factura	23/12/2020	GORM741108SR1	15217844-A35C-4BAB-BCF5-DCDA05B0C6CA	Equipamiento	Equipamiento		559,900.00	0	0.00
3.1.1	Factura	23/12/2020	VINR711118EYA	B00E0AA-E90B-4DE2-AAEC-F05355262C1	Equipamiento	Equipamiento		425,500.00	0	0.00
3.1.2	Factura	23/12/2020	VINR711118EYA	EE2A5B72-8448-4D9E-977E-6B2343C37F66	Equipamiento	Equipamiento		425,500.00	0	0.00
3.1.3	Factura	23/12/2020	VINR711118EYA	AETFB8A3-AZA0-4D20-AB4A-E2BE5C580554	Equipamiento	Equipamiento		425,500.00	0	0.00
3.2.1	Factura	23/12/2020	PPY110715BY1	1EC8DE2A-17B2-4A9D-9F3F-98EAA69AADD0F	Equipamiento	Equipamiento		1,996,000.00	0	0.00
3.2.2	Factura	23/12/2020	OAN171018QA0	81DE3736-250B-4727-9842-7393F352EDE2	Equipamiento	Equipamiento		634,042.00	0	0.00
3.3.1	Factura	23/12/2020	ABU121228R12	00BB764A-3A2C-4350-8378-BF8702DA7915	Equipamiento	Equipamiento		60,200.00	0	0.00
3.3.3	Factura	23/12/2020	OAN171018QA0		Equipamiento	Equipamiento		380,000.00	0	0.00
<b>TOTAL</b>								<b>24,947,642.00</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>42,000,000.00</b>

Mtro. Roberto Heráiz Burquete  
ADMINISTRADOR (A)  
FINANZAS

Dr. Angel Gabriel Lopez Arens  
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN

Dra. Leticia Rojas Bonals  
RECTOR (A)

Lic. Antonia Hernández Giron  
RESPONSABLE DEL ÓRGANO  
DE CONTROL INTERNO  
(CONTRALORIA)

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y Criterios para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la Institución se apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como con sus respectivos reglamentos.

**NOTAS IMPORTANTES:** La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá corresponder con la del proyecto apoyado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada período en particular.

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son resguardada para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe la misma que la publicada en la página Web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.