



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

ACUSE

S.E.P. CD y cargo impreso
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

RECIBIDO
11:21
14 ENE. 2021
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

UNICH Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Rectoría

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
08 de enero de 2021

Oficio No. UNICH/CP/004/2021
Asunto: Informe del Cuarto Trimestre de FAM 2021.

S.E.P.
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
14 ENE. 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

Dra. Leticia Elizarraraz Alcaraz

Directora de Fortalecimiento Institucional de la DGEUI
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al Cuarto Trimestre, del avance de Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2020.**

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2020).	Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2020).	Cuarto Trimestre.

Se cumplió al 100% con la ejecución de este recurso en tiempo y forma.

Anexo a la presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel.

Cabe mencionar que hubo cambios de funcionarios administrativos, firmando este documento su servidora como Rectora de la Universidad y el nuevo Coordinador de Planeación, Dr. Ángel Gabriel López Arens.

Sin más por el momento, le expreso mis consideraciones.

Respetuosamente

Dra. Leticia Pons Bonals
Rectora

RECIBIDO
08 ENE 2021
SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
RECTORÍA
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
13 ENE 2021
12:42P
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Ángel Gabriel López Arens.- Coordinador de Planeación de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO - PLANTA BAJA
13 ENE. 2021
Hora 13:20
Secretaría Técnica de la Oficina de la C. Secretaría

UNICH-SGI-F-03
Rev. 3 2019/09/17

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra C.P. 29299, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Tel. (967) 63 161 51
www.unich.edu.mx

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Trimestre reportado
Cuarto Trimestre
FECHA DE COMPILACIÓN: 31 de diciembre de 2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inaf 911: 07MSU0096J

RESPONSABLES

Nombre: Dr. Ángel Gabriel López Arens
Cargo: Coordinador de Planeación
Teléfono: 987 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: Dr. Ángel Gabriel López Arens
Cargo: Coordinador de Planeación
Teléfono: 987 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejecutado	Reservados	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿La obra/proyecto se ha inaugurado? (Causales)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
						El espacio-equipos	cantidad	metros cuadrados			Adiciones que incrementan el espacio ²	Inicio			Término	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																			Global del Proyecto
1	Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.	X	\$ 2,180,345.00	\$ 2,180,345.00	\$ 0.00	Aulas	28		Dotar de equipamiento y mobiliario básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural y Médico Cirujano que se ofertan en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, así como para el desarrollo de las actividades académicas.	100%	05/11/20	31/12/20				Si	\$2,180,345.00		

[Firma]
Dra. Leilani Poma Borjas
Titular de I-IES

[Firma]
Dr. Ángel Gabriel López Arens
Titular de Obras y Mantenimiento de la I-IES

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto filas como sea necesario.
² En esta sección se detallará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100%

PROYECTO

1

Nombre de la obra:

Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2. San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS

Edificio E



Edificio F



Comentarios de los trabajos realizados:

Se envia fotos del equipamiento en la Sede Central.

A partir de noviembre del 2020 se comenzó con la ejecución del recurso, se suministraron y colocaron cuatro elevadores, el primero en el edificio D, el segundo en el edificio F, el tercero en el edificio J y el Cuarto en el edificio del CUID, con la finalidad de dar atención a las observaciones y recomendaciones de la norma ISO 45001:2018 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se adquirió mobiliario para los laboratorios del Programa Educativo Médico Cirujano, para la biblioteca y se suministró de lámparas LED para el ahorro de energía.



Lámparas que aún se colocaran



F2 Laboratorios



F3 Biblioteca



F4 Entrada



F5 Habitación de aula

Dra. Leticia Pons Bonals
Titular de la IES

Dr. Ángel García López Arens
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 11:30 del día 22 del mes de DICIEMBRE del año 2020, se reunieron la C.P. María Victoria Mota Gutiérrez, Secretaria Administrativa, la Dra. Martha Ruth Flores Constantino, Secretaria Académica; el Mtro. Óscar Miguel Dominguez Galdámez, Coordinador de Planeación y la Lic. Carolina Antonia Hernández Alfonzo, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Descripción de la Obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/ Concurso	Inicio de la Obra	Términación de la Obra
Equipamiento en la Sede Central de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.			X	2020-11-05	2020-12-22

Obra de continuidad	SI ()	NO (x)
Etapa Número		

SEDE DE LA OBRA

Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus
Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; C.P. 29299	San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.	078 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.	07EIU0001S Unidad Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas .	Universidad Intercultural de Chiapas.	Unidad Central San Cristóbal de las Casas, Chiapas .

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

TRABAJO EJECUTADO	
Construcción, nueva obra	
Remodelación/Adecuación/Ampliación	

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	28
Talleres	
Laboratorios	2
Cubículos	
Bibliotecas	1
Auditorios	
C. de Cómputo	
C. de Lenguas	
Aulas Magnas/Usos Múltiples	
Oficinas administrativas	
Áreas comunes	
Otros	

RECURSOS FAM	
A) Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2020
Monto aportado por el FAM	2,180,345.00
Monto total ejercido del FAM	2,180,345.00
Remanente	
Costo total de la Obra	2,180,345.00
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
Total aportado por FAM	\$2,180,345.00
Costo total de la Obra	\$2,180,345.00
Total metros cuadrados de la obra	

Los asistentes proceden a hacer la verificación del equipo y mobiliario, acto seguido el Mtro. Óscar Miguel Domínguez Galdámez, Coordinador de Planeación, hace entrega de la misma a la C.P. María Victoria Mota Gutiérrez, Secretaria Administrativa, quien recibe a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega
Mtro. Óscar Miguel Domínguez Galdámez
Coordinador de Planeación

Testigo
Lic. Carolina Antonia Hernández Alfonzo
Analista de la Coordinación de Planeación

Recibe
C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Secretaria Administrativa

Testigo
Dra. Martha Ruth Flores Constantino
Secretaria Académica