



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS



Por un Chiapas igualitario y plural

“Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

“2017, año del No Trabajo Infantil en Chiapas”

Universidad Intercultural de Chiapas  
**Coordinación de Planeación**

**Oficio No. UNICH/CP/126/2017**  
**San Cristóbal de Las Casas, Chiapas**  
**Jueves 07 de Septiembre de 2017**

**DR. SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**UNIVERSITARIA DE LA SEP.**  
**P R E S E N T E.**

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe mensual correspondiente al mes de Julio, del avance de Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015).	Agosto 2017.

Así mismo y a pesar del problema social por cuenta de algunos profesores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, se culminó satisfactoriamente la construcción derivada de los recursos del Programa en mención, esperando se resuelvan lo antes posible para dar proceso a la Acta de Entrega y así estar en condiciones de programar la inauguración de la obra.

Por ultimo anexo a la presente Recibo Oficial en el que comprueba el Reintegro que el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Chiapas realizo por concepto de economías del proyecto de inversión 2015 por la cantidad de \$2,135.78, deposito realizado el día 25 de enero de 2017 en la cuenta No. 8506981836 denominada SH (FAM IES 2015) de SCOTIABANK INVERLAT.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

*Por un Chiapas igualitario y plural*

**MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES**  
**COORDINADOR DE PLANEACIÓN**



Universidad Intercultural  
de Chiapas



COORDINACION DE PLANEACIÓN  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

- C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Álaraz.- Director de Fortalecimiento Institucional de la DGESU. Mismo Fin.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Juan Manuel Portal Martínez.- Titular del Órgano de Fiscalización y Control de la Auditoría Superior de la Federación Cámara de Diputados. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299  
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 107, 108 y 109









CONSTRUCCIÓN																	REMODELACIÓN/																					
VPUTO	C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS	
	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
								1	200			1	50	1	46	Obra exterior	8	993	3,030,565.00																			
0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	0	0	1	50	1	46		8	993	3,030,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADecuación

Ampliación

ADecuación														Ampliación																								
AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS MÚLT	
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
										0	0																											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		





# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS 2016-1717

## SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

000000240036



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

SH-TU-DCF-RO-0050

### RECIBO OFICIAL

### 240036

RECIBÍ DE: INST D LA INFRAEST FISICA EDUCATIVA DEL EDO D CHIS

La cantidad de: 982,566.81  
(novecientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y seis Pesos 81 / 100 M.N. )

Cuenta de aplicación:

Por Concepto de:

ECONOMIAS DEL PROYECTO DE INVERSION 2015 DEL FONDO FAM SEGUN MINISTRACIONES, COMO SE DETALLAN A CONTINUACION, OFICIO NO. INIFECH/UAA/ARF/0005/201.

- 201507-MD04437 FONDO FAM 2015 (EDUCACION SUPERIOR) \$ 825,307.36
- 201510-MD06701 FONDO FAM 2015 (EDUCACION SUPERIOR) \$ 2,135.68
- 201510-MD06710 FONDO FAM 2015 (EDUCACION SUPERIOR) \$ 155,123.77

DEPOSITO REALIZADO EL DIA 25 DE ENERO DE 2017 EN LA CUENTA NO. 8506981836 DENOMINADA SH FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM IES 2015) DE SCOTIABANK INVERLAT.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 26 de Enero del 2017

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS

C.P. MARIA EUGENIA CAMACHO CACERES

EDICION 25,000 JUEGOS DEL 223,301 AL 248,300

No es válido sin la firma y el sello de caja.

R.F.C. GEC-850101-3X9 PALACIO DE GOBIERNO S/N. CÓDIGO POSTAL 29000. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.



LA REPRODUCCIÓN FOTOCÓPIA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN PUNTO EN LOS TERMINOS DE LAS DISCIPLINAS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES