



RECIBIDO  
14.58  
10 OCT 2018  
E. MATHEIS

10 AGOSTO

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Universidad Intercultural de CHIAPAS  
Por un Chiapas igualitario y plural

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
09 OCT. 2018  
HORA: 16:27 RECIBE: Andicca  
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA  
RECIBIDO

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

09 OCT 2018  
Oficio No. UNICH/CP/88/2018  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Miércoles 08 de agosto de 2018

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGESU  
PRESENTE.

S.E.P. SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
10 OCT 2018

RECIBIDO  
09 OCT 2018  
RECIBE: Zepher  
COORDINACIÓN GENERAL

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de julio, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiple Convocatoria 2018.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Julio 2018.

Así mismo, le informo que los trabajos aún no han iniciado ya que se cambió la propuesta de proyecto, misma que fue autorizada con fecha 26 de julio del año en curso, por lo que se está realizando los trámites para que la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas traspase el recurso a la cuenta de la Universidad y estar en condiciones de ejecutar los recursos.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
Por un Chiapas igualitario y plural

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES  
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez. - Director General de Educación superior Universitaria de la SEP.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz.- Coordinador General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arelly Gómez González. - Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtro. Ballardo Eduardo Molina Hernández. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.



Universidad Intercultural de Chiapas

S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO  
08 AGO 2018  
COORDINACION DE PLANEACION  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

RECIBIDO  
10 AGO 2018  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299  
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 48 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 132 y 145

CHIAPAS NOS UNE

2018

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**01/07/2018**

FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2018

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0098J

RESPONSABLES

Planeación  
Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Cargo: Coordinador de Planeación  
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132  
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Cargo: Coordinador de Planeación  
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132  
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional		X			\$ 996,798.85	\$	996,798.85					0	17/09/18	27/12/18	Estamos en espera del traspaso del recurso autorizado de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.								
									TOTAL	0	0.00													
									TOTAL	0	0.00													
						\$996,798.85	\$0.00	\$996,798.85																

Mtro. Baltazar Eduardo Molina Hernández  
Jefe de la IES

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

<b>2018</b> <small>AÑO</small>	 <b>FAM</b> <small>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</small>	<small>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA          DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL          SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	<small>Mes reportado</small> <b>Julio 2018</b> <small>FECHA DE CORTE: 31 de Julio de 2018</small>
<b>REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL</b>			
 <small>Universidad Intercultural de CHIAPAS          Por un Chiapas Igualitario y pleno</small>  <small>Porcentaje de avance</small>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 24px;">0</div>	<small>Nombre de la obra:</small> <b>Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional</b>  <div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; font-size: 8px;">CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<small>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</small>  Col. Corral de Piedra Calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299	
<small>FOTOS</small>			
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>	<small>Comentarios de los trabajos realizados:</small>  <div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>	
<small>F1: Fachada principal</small>	<small>F2: lateral</small>		
<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>	
<small>F3: Fachada posterior</small>	<small>F4: Entrada</small>	<small>F5: Interior de aula</small>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   <small>Mtro. Eduardo Molina Hernández          Titular de la IES</small> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   <small>Mtro. Edgar Flores Rodríguez Morales          Titular de Obras y Mantenimiento de la IES</small> </div>		
<small>* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.          Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.</small>			