



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DE CHIAPAS
RECTORIA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
2012-2018

San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
06 de Octubre de 2016.

Oficio No. R/155/2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

RECIBIDO
11.30
14 OCT 2016
E. WATHEM

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación
Superior Universitaria de la SEP.
Presente

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el anexo de los informes mensuales, del avance de Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2015.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2015).	Construcción de la Segunda etapa de la Unidad Académica Multidisciplinarias Las Margaritas	Septiembre 2016.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Por un Chiapas igualitario y plural"

Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
Rector

C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.
C.c.p. Mtra. Roció Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional SES-DGESU
C.c.p. C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales.- Coordinador de Planeación de la UNICH
C.c.p. Archivo.

ERRM/mhp

RECIBIDO
19 OCT 2016
ZOOPE

RECIBIDO
14 OCT. 2016

RECIBIDO
06 OCT 2016
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Corral de Piedra No. 2, Col. Corral de Piedra.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

www.unich.edu.mx
planeacion@unich.edu.mx

Tel: (967) 63 161 51
63 161 52
63 148 88
63 148 88

Ext. 110

CHIAPAS NOS UNE

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
UNIVERSIDADES INTERCULTURALES
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A REALIZAR**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015


Fecha de elaboración del Documento:

Informe mensual sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de septiembre de 2016.

Información General de la institución	Nombre del Titular de la Institución:	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:	Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega	Nombre	C.P. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Entidad federativa:	Universidad Intercultural de Chiapas	Cargo	Coordinador de Planeación
	Correo electrónico	Teléfono	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 110
	Teléfono	Correo electrónico	planeacion@unich.edu.mx
Claveinst 911	01 967 631 48 86, 63 1 48 88 Ext. 108		
07EJU0001S			

DATOS GENERALES DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA EJERCICIO 2015 (pesos s/ctvs.)			AVANCE TRIMESTRAL				No. de m		
	FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Importe Ejercido	Porcentaje de avance físico				
		Nombre	Monto			De la Etapa	Global			
1 Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica de las Margaritas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2015)	3,030,565.10	PROXOEEES	5,902,417.00	3,030,565.10	3,028,429.32	93.00%	93.00%	X	Observaciones y/o causas de demora	El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, (INIFECH), fue la liberación de recursos presupuestarios del recurso FAM 2015, en mes de noviembre se radico el recurso en la cuenta del INIFECH.
Total	3,030,565.10		5,902,417.00	3,030,565.10	3,028,429.32					


 Mtro. Roberto Arturo Morales Ortega
 Nombre y firma del Titular de la Institución

