



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CGEIB GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS



Coordinación de Planeación

Oficio No. UNICH/CP/114/2018
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Miércoles 07 de noviembre de 2018

RECIBIDO
2 copia
15 ENE 2019
Pala

RECIBIDO
15 ENE 2019
16:46
OFICINA DE PARTES
COPIA e/ 2 copia

COORDINACIÓN GENERAL
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ÁLCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DGESU
PRESENTE.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de octubre, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiple Convocatoria 2018.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportación Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Octubre 2018.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Por un Chiapas igualitario y plural

[Handwritten signature]

Universidad Intercultural de Chiapas
RECIBIDO
07 NOV 2018
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
15 ENE. 2019
Hora: 15:00 Recibo: Noms
Secretaría Técnica de la Oficina de la C. Secretaría
RECIBIDO - PLANTA BAJA

SEP. 13:16
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
15 ENE 2019
Copie
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

MTRO. EDGAR RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

- C.c.p. Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. - Subsecretario de Educación Superior. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Salvador A. Malo Álvarez. - Director General de Educación superior Universitaria de la SEP. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Moisés Robles Cruz. - Coordinador General de la CGEIB. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz. - Directora de Educación Media Superior de la CGEIB. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. Arelly Gómez González. - Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo. - Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías. - Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
15 ENE 2019
HORA: 9:55
RECIBIDO
Copias de Conocimiento

Ciudad Universitaria Intercultural • Calle Corral de Piedra #2
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas • C. P. 29299
Teléfonos: 01 (967) 63 1 48 86, 63 1 43 88, 63 1 61 51, 63 1 61 52 (Fax), Ext. 110, 132 y 145



2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

FECHA DE CORTE: 31 de Octubre de 2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0098J

RESPONSABLES

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Cargo: Coordinador de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Cargo: Coordinador de Planeación
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Especie/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		
																						Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional	X				\$ 996,798.85	\$ 996,798.85						0	15/11/18	27/12/18	Con Oficio No. UNICH/CP/112/2018, se solicitó al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (NIFECH) la agilización del proceso de ejecución de la bodega, por lo que contestan únicamente vía telefónica que esta en validación por Secretaría de Hacienda.								
									TOTAL	0	0.00													
									TOTAL	0	0.00													
						\$996,798.85	\$0.00	\$996,798.85																

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en los dígitos: dd, mm y aa.

2018

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Octubre

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 31 de octubre de 2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 2

Nombre de la obra:



Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional



Porcentaje de avance

0


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Se envía fotos del espacio en el cual estara la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.