



**CHIAPAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO

S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

**Universidad Intercultural de CHIAPAS**  
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

S.E.P. 12:40  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
**RECIBIDO**  
12 SEP 2019  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

13:37  
12 SEP 2019  
*Angelica*  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;  
09 de septiembre de 2019

Oficio No. UNICH/CP/060/2019  
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de agosto.

**Dr. Isaiás Elizarraraz Álcázar**  
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU  
Ciudad de México, Méx.

AUX-17  
1 CD

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
**RECIBIDO**  
10:43  
13 SEP 2019

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted para enviarle el informe correspondiente al mes de agosto, del avance de los trabajos de rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2018**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	agosto 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

**C.P. María Victoria Mota Gutiérrez**  
Coordinadora De Planeación

- C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
- C.c.p Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María de los Ángeles Gordillo Castañeda.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
- C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. -Para su conocimiento.
- C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.

Corral de Piedra No.2, Colonia Corral de Piedra C.P. 29299,  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tel. (967) 63 161 52, 63  
148 86, 63 148 88, Ext. 110, 132 y 145 www.unich.edu.mx

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
CGEIB  
**RECIBIDO**  
12 SEP 2019  
Ana 9:58  
COORDINACIÓN GENERAL  
2 copias.

UNICH-SGC-F-03  
Rev. 02 2019/02/01

12 SET. 2019  
Hora \_\_\_\_\_ Recibe: \_\_\_\_\_  
Secretaría Técnica  
de la Oficina de la C. Secretaría  
**RECIBIDO - PLANTA BAJA**

2018

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**Agosto**

FECHA DE CORTE: 31 de Agosto de 2018

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0098J



RESPONSABLES

Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez  
Cargo: Coordinador de Planeación  
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext. 132  
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Nombre: Mtro. Edgar Ramón Rodríguez Morales  
Cargo: Coordinador de Planeación  
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext. 132  
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obra de comunidades	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional		X			\$ 996,798.85		\$ 996,798.85					75%	17/09/18	27/12/18	Estamos en espera de la conclusión de la Obra al 100%, ya que esta construcción también es beneficiada con recursos del FAM 2018, así mismo se está gestionando Acta Circunstanciada de los avances referente a este recurso FAM 2018.								
									TOTAL	0	0.00	GLOBAL DEL PROYECTO												
									TOTAL	0	0.00													
						\$996,798.85	\$0.00	\$996,798.85																

Dr. Jorge Luis Zuart Macías  
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez  
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se vean reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**Agosto**

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2018

**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

2



Nombre de la obra: **Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional**



Porcentaje de avance

**0**


**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**




Referencia de fotos en croquis

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

**Comentarios de los trabajos realizados:**

Se envía fotos de la Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, con trabajos alcanzados con el recurso FAM 2018.

Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías  
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mejía Gutiérrez  
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.