

Rectoría

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
09 de julio de 2020

Oficio No. UNICH/R/171/2020
Asunto: Informe del Segundo Trimestre de FAM 2020.

Dr. Isaías Elizarraraz Álcara
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al Segundo Trimestre del avance de Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, del proyecto aprobado en el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples Convocatoria 2020**.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2020).	Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2020).	Segundo Trimestre.

Anexo a la presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente



Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
Rector



C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
C.c.p. Dra. Carmen Medina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Beatriz Rodríguez Sánchez.- Encargada del Área Administrativa de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. María Victoria Mota Gutiérrez.- Coordinadora de Planeación de la UNICH. - Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

2020

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Trimestre reportado

Segundo Trimestre

FECHA DE CORTE: 30 de Junio de 2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Intercultural de Chiapas

Entidad federativa: Chiapas

Clave Inst 911: 07MSU0098J


 Universidad Intercultural de CHIAPAS
 Por un Chiapas igualitario y plural

 Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
 Cargo: Coordinadora de Planeación
 Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
 Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

 Nombre: C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
 Cargo: Coordinadora de Planeación
 Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
 Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.	X				\$ 2,180,345.00	\$ -	\$ 2,180,345.00	Aulas	31		Dotar de equipamiento y mobiliario básico para la operación de los Programas Educativos de Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural y Médico Cirujano que se ofertan en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas, así como para el desarrollo de las actividades académicas.	0%	01/08/20	31/12/19	Gobierno del Estado de Chiapas autorizó la liberación del recurso, por lo que se solicitó al Instituto de la Infraestructura Física del Estado de Chiapas (INIFECH) el depósito del recurso a esta Casa de Estudios para la ejecución en tiempo y forma. Por lo que se espera que INIFECH deposite el recurso a la Universidad en los primeros días del mes de Julio del año en curso.								
						\$2,180,345.00	\$0.00	\$2,180,345.00																

 Dr. Jorge Luis Zúñiga Macías
 Titular de la IES

 C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
 Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Equipamiento en la Sede Central San Cristóbal de Las Casas.**



Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299


FOTOS




F1: Aulas



F2: Laboratorios



F3: Biblioteca




F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envía fotos de los espacios a equipar en la Sede Central.

Gobierno del Estado de Chiapas autorizo la liberación del recurso, por lo que se solicitó al Instituto de la Infraestructura Física del Estado de Chiapas (INIFECH) el deposito del recurso a esta Casa de Estudios para la ejecución en tiempo y forma.



F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Juan Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.