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Tipo de Obra

Información General

Universidad Intercultural de Chiapas

Chiapas Fecha de elaboración del informe

14 de febrero de 2012

Entidad federativa:

Nombre de la institución: 
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Localización Sede Obra Pregrado

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Seguimiento de Infraestructura Física

Dirección de Planeación y Evaluación

Trimestre que se reporta

Ubicación

Obra destinada a:

1) Nueva IES

2) Nuevo Campus

3)Nuevo Campus 

/Continuación

Responsable de obra y mantenimiento

Nombre y cargo

Dirección, 

teléfono y correo 

electrónico

1) Obra Nueva 

2) Remodelación y/o 

adecuación

3) Mantenimiento

4) Conclusión de 

obra

Localidad  Municipio Clave de la DES Nombre de la DES
Nombre del 

Campus
Mujeres Hombres

7

Construcción de la primera etapa 

de la unidad académica 

multidisciplinarias Las Margaritas

2008

Fondo para 

Ampliación de la 

Oferta educativa de 

tipo superior

Lic. José Antonio 

Zenteno Santiago, 

Director General del 

Instituto para la 

Infraestructura Física 

Educativa del Estado 

de Chiapas

Libramiento sur 

poniente, No. 

1650, Col. 

Xamaipak, Tuxtla 

Gutiérrez, 

Chiapas, Telefono: 

019616170050 

ext. 42021, 

jzeneteno@inifec

h.gob.mx

2 1 Las Margaritas Las Margaritas

Unidad académica 

multidisciplinarias 

Las Margaritas

77 115

C
ve

 O
b

ra
 P

ro
p

u
e

st
a

Id
. 

O
b

ra
 E

sp
e

cí
fi

ca

Id
. 

O
b

ra
 P

ri
n

ci
p

al

C
ve

Ed
o

C
ve

 IE
S Año en que fue apoyado 

el proyecto que 

contempla la obra.

Nombre de la Obra

Fondo en que fue 

apoyado el 

proyecto que 

contempla la obra.

/Continuación

4) Extensiones, 

planteles o 

unidades foráneas 

de instituciones ya 

existentes

5)Ampliación

6)Fortalecimiento 

de Infraestructura 

Física

Obra Detallada



7

Construcción de la primera etapa 

de la unidad académica 

multidisciplinarias Yajalón

2008

Fondo para 

Ampliación de la 

Oferta educativa de 

tipo superior

Lic. José Antonio 

Zenteno Santiago, 

Director General del 

Instituto para la 

Infraestructura Física 

Educativa del Estado 

de Chiapas

Libramiento sur 

poniente, No. 

1650, Col. 

Xamaipak, Tuxtla 

Gutiérrez, 

Chiapas, Telefono: 

019616170050 

ext. 42021, 

jzeneteno@inifec

h.gob.mx

2 1 Yajalón Yajalón

Unidad académica 

multidisciplinarias 

Yajalón

90 77

7

Construcción de la primera etapa 

de la unidad académica 

multidisciplinarias Oxchuc

2010

Fondo para 

Ampliación de la 

Oferta educativa de 

tipo superior

Lic. José Antonio 

Zenteno Santiago, 

Director General del 

Instituto para la 

Infraestructura Física 

Educativa del Estado 

de Chiapas

Libramiento sur 

poniente, No. 

1650, Col. 

Xamaipak, Tuxtla 

Gutiérrez, 

Chiapas, Telefono: 

019616170050 

ext. 42021, 

jzeneteno@inifec

h.gob.mx

2 1 Oxchuc Oxchuc

Unidad académica 

multidisciplinarias 

Oxchuc

66 94



Monto Asignado al PROYECTO por fuente de financiamiento 

(En pesos)
Metros cuadrados

No.  Total de 

escuelas 
Matricula 

Número de Alumnos Beneficiados

No.  Total de 

alumnos 
Matricula 

Número de 

Derrama económica

Posgrado Empleos Generados

Total Mujeres Hombres Total Número Monto Programados Construidos Por construir Federal Estatal Total

192 192 1 245 300 12 25 2,300,000.00$                11,500,000.00$          2400 2400 0 480 100% 7,526,000.00$                 7,526,000.00$               15,052,000.00$          

escuelas 

beneficiados

Impact.2

Matricula 

esperada 2013

alumnos 

beneficiados

Impact.1

Matricula 

esperada 2012

Número de 

académicos 

beneficiados Monto en Bienes y 

Servicios

Capacidad 

Instalada en 

Espacios 

Educativos

% de Avance 

Físico Real de la 

Obra



167 167 1 230 290 12 25 2,450,000.00$                14,700,000.00$          2400 2100 300 480 85% 5,802,000.00$                 5,802,000.00$               11,604,000.00$          

160 160 1 225 285 12 25 2,225,000.00$                 $     11,250,000.00 2400 2025 375 480 7,361,755.79$                 7,361,755.79$               14,723,511.58$          



% de Avance Breve descripción 

Monto correspondiente a OBRA

(En pesos)

Monto Ejercido por fuente de financiamiento Monto por Ejercer por fuente de financiamiento

Monto Total Ejercido en OBRA  -Incluye Monto Federal y Estatal-

(En pesos)

Monto Ejercido en 2011

Trimestres

Monto Asignado a OBRA por fuente de financiamiento

(En en pesos)

Monto Ejercido en

Federal Estatal Total 2007 2008 2009 2010
1o.

15 de abril

2o.

15 de julio

3o.

15 de octubre

4o. 

15 de enero de 

2012

Total Ejercido en 

2011
Federal Estatal Total Federal Estatal Total

7,526,000.00$             7,526,000.00$          15,052,000.00$           15,052,000.00$             7,526,000.00$         7,526,000.00$        15,052,000.00$           $0.00 $0.00 $0.00 100%

Concluida la 

primera etapa de 

construcción

% de Avance 

Fínanciero de  la 

Obra

Breve descripción 

general del 

avance de la obra



5,802,000.00$             5,802,000.00$          11,604,000.00$           $0.00 $11,604,000.00 $11,604,000.00 5,802,000.00$         5,802,000.00$        11,604,000.00$           $0.00 $0.00 $0.00 100%

La  primera etapa 

de construcción 

tiene un avance 

de 85%

7,361,755.79$             7,361,755.79$          14,723,511.58$           $0.00 $7,361,755.79 $7,361,755.79 $14,723,511.58 $7,361,755.79 $7,361,755.79 $14,723,511.58 $0.00 $0.00 $0.00 100%

La primera etapa 

de construcción 

tiene un avance 

de 80%



Status actual de la 

obra

Monto destinado 

para 

 Comentarios 

sobre algún 

imprevisto en la 

Inauguración de la obra 

Indique el status 

correspondiente:

(D) Detenida y/o 

Demorada

(EL) Expediente de 

Quién realiza ó realizó la OBRA Fecha de Inicio Fecha de terminación

Institución INIFED Otro Programada
Real (Primera 

piedra)
Programada Real Fecha de inauguración 

Nombre del Funcionario que 

inaugura

3,620,948.00$           Y

 Instituto para la 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Chiapas

Dic-09 Mar-10 Sep-10
21 de Febrero 

2011
21 de Febrero 2011

Mtro. Alonso Lujambio 

Irazábal

para 

Equipamiento de la 

Obra

(En pesos)

imprevisto en la 

conclusión de la 

OBRA (gestión 

administrativa, 

jurídica, etc.)

(EL) Expediente de 

licitación

(PL) Proceso de 

licitación

(CT) Contratada

(PN) Proceso 

normal

(PC) Por concluir

(CL) Concluida

(Y) Ya inaugurada



3,620,948.00$           PC

 Instituto para la 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Chiapas

Dic-09 Mar-10 Sep-10 Mar-12

Se 

incremento 

el costo de la 

obra

3,041,428.00$           PC

 Instituto para la 

Infraestructura 

Física Educativa 

del Estado de 

Chiapas

Dic-09 Mar-10 Sep-10 Mar-12

Se 

incremento 

el costo de la 

obra


