CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Coordinación de Planeación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;
08 de febrero de 2019

Oficio No. UNICH/CP/015/2019
Asunto: Informe de FAM 2018 mes de enero.

Dr. Isaías Elizarraraz Álcaraz
Director De Fortalecimiento Institucional de la DGESU
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al mes de enero, del avance de Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, del proyecto aprobado en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiple Convocatoria 2018.

Fondo	Proyecto	Periodo
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2018).	Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional, el recurso ejercido es del proyecto (FAM 2018).	Enero 2019.

Anexo a la presente, CD con información en PDF y Excel.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

Universidad Intercultural de Chiapas
DESPACHADO
08 FEB 2019
COORDINACION DE PLANEACIÓN
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Coordinadora De Planeación

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior.- Para su conocimiento
C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento.
C.c.p Dra. María de los Ángeles Gordillo.-Coordinadora General de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz.- Directora de Educación Media Superior de la CGEIB.- Para su conocimiento.
C.c.p. Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Secretaria de la Función Pública. - Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Auditor Superior de la Federación. - Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. Jorge Luis Zuart Macías.- Rector de la UNICH. - Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

2018 AÑO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: **Enero**
FECHA DE CORTE: 31 de enero de 2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

Nombre: **Universidad Intercultural de Chiapas**
Entidad federativa: **Chiapas**
Clave Inst 911: 07MSU0008J

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: C.P. Merle Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeacion
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: C.P. Merle Victoria Mota Gutiérrez
Cargo: Coordinadora de Planeacion
Teléfono: 967 63 1 48 88 Ext 132
Correo electrónico: planeacion@unich.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]: Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas[3]: Inicio	Término	Observaciones
															GLOBAL DEL PROYECTO			
1	**Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional**			X			$ 996,798.85	$ 996,798.85	-$ 0.00			188m2	Se realizaron enraces de muros y de cadenes de desplante para la construccion del muro, est como unos arreglos en exteriores.	Para los proximos dias colocaran la estructura metalica y las laminas de tejo.	60%	24/12/18	04/03/19	La empresa constructora proporciono a esta Coordinación de Planeación copia del contrato celebrado con INIFECH, en el que esta estipulado que la constructora unicamente se encargare de la Primera Etapa de la obra, que consiste en cimentación y estructura. Por lo anterior se le dara seguimiento para que INIFECH cumpla con la terminación total de la obra para poder cumplir con la meta programada.
										TOTAL	0	0.00						
									$ -									
										TOTAL	0	0.00						
							$996,798.85	$996,798.85	$0.00									

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada: ¿Cuenta con fotos del evento?	Si ya fue inaugurada: ¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Cuenta con Actas: Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Cuenta con Actas: Monto de Acta Administrativa

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: **Enero**

FECHA DE CORTE: 31 de enero de 2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas igualitario y plural

PRIORIDAD: 2

Nombre de la obra: **Bodega para el rescate del Archivo Histórico e Información Contable Institucional**

Porcentaje de avance: **60%**

CROQUIS DE LOCALIZACION





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Col. Corral de Piedra calle Corral de Piedra No. 2, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; C.P. 29299

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizaron enraces de muros y de cadenas de desplante para la construccion del muro, así como unos arreglos en exteriores.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

F5: Interior de aula

Dr. Jorge Luis Zuart Macías
Titular de la IES

C.P. María Victoria Mota Gutiérrez
Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**